Stillegungsarbeiten an der Forschungsreaktoranlage FR2 1981 bis 1996. Abschlußbericht zusammengestellt nach Unterlagen des FR-2-Archivs by Diefenbacher, W.
Forschungszentrum Karlsruhe 
Technik und Umwelt 
FZKA 6109 
Stillegungsarbeiten an der 
Forschungsreaktoranlage FR 2 
1981 bis 1996 
Abschlußbericht 
zusammengestellt nach 
Unterlagen des FR-2-Archivs 
W. Diefenbacher 
Projektbereich Stillegung 
Juli 1998 

Forschungszentrum Karlsruhe 
Technik und Umwelt 
Wissenschaftliche Berichte 
FZKA 6109 
Stillegungsarbeiten an der 
Forschungsreaktoranlage FR 2 
1981 bis 1996 
Abschlußbericht 
zusammengestellt nach Unterlagen 
des FR-2-Archivs 
W. Diefenbacher 
Projektbereich Stillegung 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Karlsruhe 
1998 
Als Manuskript gedruckt 
Für diesen Bericht behalten wir uns alle Rechte vor 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH 
Postfach 3640, 76021 Karlsruhe 
Mitglied der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft 
Deutscher Forschungszentren (HGF) 
ISSN 0947·8620 
Zusammenfassung 
Die Projektarbeiten zur Stillegung der Forschungsreaktoranlage FR 2 begannen un-
mittelbar nach der letztmaligen Abschaltung im Dezember 1981 mit nachbetrieblichen 
Maßnahmen, mit denen die Wiederinbetriebnahme unmöglich gemacht, die Brennele-
mente und das Primärkühlmittel entfernt und einer externen Verwertung zugeführt, 
nicht mehr benötigte Hilfs- und Überwachungseinrichtungen außer Betrieb genommen 
und die Experimentiereinrichtungen im und am Reaktorblock abgebaut wurden. Mit der 
Umsetzung von Stillegungsmaßnahmen, für die sechs Genehmigungen nach § 7 AtG 
beantragt und erteilt wurden, konnte der Reaktorblock sicher eingeschlossen, alle Ne-
benanlagen und Hilfseinrichtungen demontiert und die dabei anfallenden Reststoffe 
ordnungsgemäß entsorgt werden; alle Gebäude wurden soweit erforderlich von radio-
aktiven Verunreinigungen befreit und nach umfangreichen radiologischen Kontrollmes-
sungen und -Untersuchungen zum Nachweis der Unterschreitung der Grenzwerte - mit 
Ausnahme des sog. Deckelumgangs im Reaktorblock- aus dem Kontrollbereich entlas-
sen. Im Reaktorgebäude Bau 607 (Rotunde) wurden neue Ver-, Entsorgungs- und 
Überwachungssysteme sowie eine Anlage für die Aufrechterhaltung eines Unterdrucks 
im sicher eingeschlossenen Reaktorblock eingerichtet. Das Lagerbeckengebäude Bau 
608, das Lüftungsgebäude Bau 609 mitsamt Rohrkanal, Kabelkanal und den Abluftka-
nälen zum Abluftschornstein, die Elektrozentrale Bau 611 und die Kühlturmanlage mit 
Pumpenhaus Bau 612 sind abgerissen, das Gelände eingeebnet und wieder begrünt. 
Die Betriebsgebäude 605 und 606 sowie der Abluftschornstein Bau 614 und das Be-
hältergebäude' Bau 615 sind anderen Nutzungen zugeführt und aus dem Geltungsbe-
reich des§ 7 AtG entlassen. 
Mit dem Abschluß der Projektarbeiten im November 1996 waren die Voraussetzungen 
für den angestrebten kostengünstigen Minimalbetrieb der Restanlage im sicheren Ein-
schluß gegeben. Die Reaktorhalle wird seit November 1996 durch die ständige Aus-
,. 
stellung "Forschungs- und Entwicklungsarbeiten des Kernforschungszentrums/For-
schungszentrums zur sicheren und umweltverträglichen Nutzung der Kernenergie" ge-
nutzt. 
Die Gesamtkosten der zwischen 1981 und 1996 durchgeführten Stillegungsmaßnah-
men beliefen sich auf rund 130 Mio DM. 
Bis zum Jahre 2010 muß der zuständigen Behörde ein Konzept für die vollständige Be-
seitigung der Forschungsreaktoranlage vorgelegt werden. 
Decommissioning Work on the FR 2 Research Reactor Plant, 
1981 to 1996 
Final Report 
Summary 
Project activities on decommissioning the FR2 research reactor plant began immediately 
after final shutdown in December 1981. At that time, post-aperational measures were taken 
to render recommissioning of the plant impossible; the fuel elements and the primary coolant 
were removed for external use; auxiliary systems and monitaring facilities no Ionger needed 
were decommissioned, and experimental facilities inside and outside the reactor block were 
dismantled. The implementation of decommissioning measures, for which six permits had 
been applied for and issued under Sec. 7 of the German Atomic Energy Act, allowed the 
reactor block to be safely contained, all ancillary and auxiliary systems to be dismantled, and 
the residues arising in the process to be duly disposed of. Radioactive contamination was 
removed from all buildings as far as necessary, and after comprehensive radiological check 
measurements and investigations demonstrating that the permissible Iimits were underrun -
except for the so-called top shield catwalk in the reactor block - these buildings were re-
leased from the controlled-area regime. ln the reactor building, building No. 607 (rotunda), 
new supply, disposal and monitaring systems and a facility for maintaining a negative pres-
sure in the safely contained reactor block were installed. The storage pool building, building 
No. 608, the ventilation building, building No. 609, complete with the pipe duct, cable duct 
and ex-vent air ducts leading to the exhaust air stack, the central power supply unit, building 
No. 611, and the cooling towerplant with the pump building, building No. 612, were demol-
ished, the site was leveled and replanted with vegetation. 
The operations buildings, buildings No. 605 and 606, and the ex-vent air stack, building 
No. 614, as weil as the vessel building, building No. 615, are now used for other pyrposes 
and no Ionger come under the provisions of Sec. 7 of the German Atomic Energy Act. 
Upon the completion of the project work in November 1996, preconditions were established 
for the desired low-cost Operation at minimum Ievei of the remainder of the facility in a safe 
containment. Since November 1996, the reactor hall has been used for the permanent exhi-
bition, "Research and Development Work of the Nuclear Research Center/Research Center 
on the Safe and Non-polluting Use of Nuclear Energy." 
The total cost of the decommissioning measures conducted between 1981 and 1996 
amounted to some DM 130 million. 
By 2010, a concept for complete disposal of the research reactor facility must be filed with 
the competent authority. 
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1. Geschichtliche Entwicklung 
Am 21. Dezember 1981 wurde der Forschungsreaktor FR 2 letztmalig abgeschaltet. 
Damit endete nach zwanzig Jahren mit mehr als 100 000 Betriebsstunden die erfolgrei-
che Betriebsgeschichte des ersten in Deutschland selbst entwickelten und von der 
deutschen Industrie erbauten Kernreaktors. Das Reaktorkonzept basierte auf natürli-
chem Uran als Brennstoff und auf Schwerem Wasser (D20) als Moderator und Primär-
kühlmittel. Nach vierjähriger Bauzeit wurde er im März 1961 erstmals kritisch, die erste 
Phase des Leistungsbetriebs mit 12 MW1h begann im Dezember desselben Jahres. 
1966 wurde durch Änderungen der Brennelemente (Brennstoff statt Unat-Metall jetzt auf 
2% angereichertes U02) der mittlere Neutronenfluß von 9·1 012 n/cm2s auf 4·1 013 n/cm2s 
und die Leistung auf 44 MW1h erhöht. 
Der FR 2 diente als Neutronenquelle ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. Im 
Vordergrund der experimentellen Nutzung standen neutronenphysikalische Grundla-
genversuche zu Fragen aus den Gebieten der nuklearen Festkörperphysik und Struk-
turanalyse. Im Rahmen der Brennstoffentwicklung für schnelle Brutreaktoren wurden 
zahlreiche Kapselbestrahlungen und Kreislaufexperimente zum Langzeitverhalten ver-
schiedenster Materialien unter Neutronenbestrahlung durchgeführt. ln einem speziellen 
Heißdampfkreislauf wurden die Belastungen von Leichtwasser (LWR)-Brennelementen 
bei einem Kühlmittelverluststörfall simuliert. Eine weitere wesentliche und die historisch 
älteste Nutzungsmöglichkeit war die Produktion von Radioisotopen für diagnostische 
und therapeutische Anwendungen im Bereich der Nuklearmedizin. 
Trotz der überaus positiven Leistungsbilanz des FR 2, der über viele Jahre hinweg ei-
ne mittlere zeitliche Nutzung - bezogen auf die planmäßige Vollastbetriebszeit - von 
über 90 % hatte, ließen die technischen Entwicklungen und die mit den Jahren gestie-
genen Anforderungen an Neutronenquellen ein Ende der nützlichen Lebensdauer des 
Reaktors erkennen. 
Etwa zwei Jahre vor der letztmaligen Abschaltung wurden die ersten Überlegungen 
zum Stillegungskonzept für den FR 2 angestellt. Dabei wurden verschiedene Varianten 
- vom vollständigen Abriß der Gesamtanlage bis zum gesicherten Einschluß nur eines 
Teilbereichs- betrachtet. Schließlich wurde die Variante "Herbeiführung eines sicheren 
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Einschlusses des Reaktorblocks" gewählt. Dieses Konzept ermöglichte es, im Reaktor-
gebäude ("Rotunde") mit seiner umfangreichen technischen Infrastruktur eine Reihe 
von Großexperimenten (als "Sekundärnutzung") durchzuführen. 
Die Planung der Maßnahmen, die unmittelbar nach der letztmaligen Abschaltung zu 
ergreifen waren, erfolgte seit Mitte 1980. Sofort nach der Abschaltung wurde das er-
neute Anfahren der Anlage durch Außerbetriebsatzung der Trimmabschaltstäbe und 
des Feinregelstabs unmöglich gemacht. Als nachbetriebliche Maßnahmen wurden in 
der Folge u.a. der Ausbau der Brennelemente aus dem Reaktorkern und ihre Überfüh-
rung in das Brennelementlagerbecken, die Entfernung aller anderen Coreeinbauten, 
die Entleerung des Helium-Schutzgassystems, die Abfüllung des Primärkühlmittels 
Schwerwasser sowie die Außerbetriebnahme von Hilfs- und Überwachungseinrichtun-
gen, die durch die Beendigung des Reaktorbetriebs funktionslos geworden waren, vor-
genommen. Die Experimentiereinrichtungen im und am Reaktorblock wurden abgebaut. 
Der mit den nachbetrieblichen Maßnahmen erreichbare Zustand der Anlage wurde mit 
der im Februar 1983 erteilten atomrechtlichen Genehmigung für die Vornahme von Än-
derungen festgeschrieben. Für die weiteren Stillegungsmaßnahmen wurden sechs Ge-
nehmigungen nach § 7 AtG erlangt. 
Mit der 1. (Teii-)Genehmigung zur Stillegung vom Juli 1986 wurden neben Demonta-
gearbeiten am Primärsystem zur Vorbereitung auf den sicheren Einschluß auch die 
Vornahme von baulichen Veränderungen für eine vorübergehende Nutzung der Rotun-
de durch Großexperimente (wie z.B. die Anlage CORA für Untersuchungen zu schwe-
ren LWR-Störfällen, die Anlage BORA zur Optimierung von Abluftfiltern für Kernkraft-
werke, die Anlage EIRAM für das Einschmelzen von radioaktiven Metallen) genehmigt. 
Diese Sekundärnutzung der Rotunde wurde im Frühjahr 1993 mit den letzten Experi-
menten in der CORA-Anlage beendet. Die Arbeiten zur Stillegung und zum Abbau wur-
den in der Folge beschleunigt durchgeführt. Das Konzept "Herbeiführung eines siche-
ren Einschlusses für den Reaktorblock" wurde um den Abriß von nicht mehr benötigten 
und nicht anderweitig nutzbaren Gebäuden bzw. Gebäudeteilen erweitert. 
Die Projektarbeiten zur Stillegung des FR 2 wurden im November 1996 beendet. 
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2. Genehmigungsverfahren 
2.1 Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden 
Auch bei der Forschungsreaktoranlage FR 2 sind für die Stillegung, den sicheren Ein-
schluß der endgültig stillgelegten Anlage und den Abbau der Anlage oder von Anlage-
teilen Genehmigungen nach § 7 AtG erforderlich. 
ln Baden-Württemberg ist das Wirtschaftsministerium die atomrechtliche Genehmi-
gungsbehörde. Es erteilt die Genehmigungen im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Umwelt und Verkehr und dem Innenministerium. 
Atomrechtliche Aufsichtsbehörde für den FR 2 ist das Ministerium für Umwelt und Ver-
kehr Baden-Württemberg. 
Die Berücksichtigung der von der Landesbauordnung erfaßten Belange bei Genehmi-
gungsverfahren nach AtG liegt ebenfalls beim Wirtschaftsministerium; bis Anfang 1996 
war das Regierungspräsidium Karlsruhe hierfür zuständig. 
Die atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden können nach § 20 AtG 
Sachverständige hinzuziehen. Beim FR 2 wurde - mit Ausnahme der baurechtlich rele-
vanten Angelegenheiten -der TÜV Südwestdeutschland, heute die TÜV Energie- und 
Systemtechnik GmbH, als Sachverständiger zugezogen, der seinerseits für die Begut-
achtung der Anwendung sprangtechnischer Methoden für den Abriß von Gebäudetei-
len (Absetzbecken, Lagerbeckengebäude) die Batteile Ingenieurtechnik GmbH, Esch-
born, verpflichtete. Für die baurechtlich relevanten Angelegenheiten wurde das Inge-
nieurbüro für Bauwesen Prof. Eibl +Partner, Karlsruhe, hinzugezogen. 
Für den Abriß von Gebäuden und Gebäudeteilen, die nicht im Geltungsbereich des 
AtG liegen bzw. deren Rückbau keine wesentliche Veränderung im Sinne des AtG dar-
stellt, ist das Landratsamt Karlsruhe als Baurechtsbehörde zuständig für Genehmigung 
und Aufsicht. Der Abriß der alten Elektrozentrale Bau 611 und des ehemaligen Pum-
penhauses Bau 612 erfolgte aufgrundvon baurechtliehen Genehmigungen. 
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2.2 Abwicklung des Genehmigungsverfahrens 
Genehmigungen zur Stillegung und zum Abbau wurden in verschiedenen Schritten 
nach dem jeweils erreichten Planungs-, Entscheidungs- und Finanzierungsstand nach 
§ 7 AtG beantragt und erteilt. Unmittelbar nach dem letztmaligen Abschalten der Anla-
ge wurde auf der Basis der Betriebsgenehmigung und nach 24 Änderungsanzeigen 
das Wiederanfahren der Anlage unmöglich gemacht, die Brennelemente aus dem Re-
aktorkern entfernt, das Helium-Schutzgassystem entleert, das Primärkühlmittel 
Schwerwasser abgefüllt und extern verwertet sowie funktionslos gewordene Hilfs- und 
Überwachungseinrichtungen außer Betrieb genommen. ln der Folge wurden die Expe-
rimentiereinrichtungen im und am Reaktorblock abgebaut. 
Der mit diesen nachbetrieblichen Maßnahmen erreichte Zustand der Anlage wurde mit 
der im Februar 1983 erteilten Genehmigung nach § 7 AtG für die Vornahme von Ände-
rungen festgeschrieben. 
Für die folgenden Stillegungsschritte wurden sechs Genehmigungen nach § 7 Abs. 3 
AtG (erste bis sechste Stillegungsgenehmigung, 1. SG bis 6. SG) beantragt und erteilt 
(siehe Tabelle 1 ). 
Maßnahmen geringen Umfangs, die nicht als wesentliche Änderungen der Anlage FR 2 
oder ihres Betriebs im Sinne von § 7 AtG einzustufen waren und folglich ohne atom-
rechtliche Genehmigung durchgeführt werden durften, wurden der atomrechtlichen 
Aufsichtsbehörde angezeigt (formalisierte "Änderungsanzeigen", ÄA). 
Beim Landratsamt Karlsruhe - Baurechtsbehörde - wurden die Genehmigungen für den 
Abriß der Elektrozentrale und des Pumpenhauses am 26.04.1996 bzw. 17.09.1996 be-
antragt. Sie wurden am 19.08.1996 bzw. 24.10.1996 erteilt. 
Ab der dritten Stillegungsgenehmigung waren vor der Ausführung der genehmigten 
Maßnahmen besondere Ausführungsunterlagen, wie z.B. Arbeitspläne oder Vorprü-
fungsunterlagen zu erstellen und dem zugezogenen Sachverständigen und der atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörde zur Stellungnahme vorzulegen. Die Maßnahmen durften 
erst umgesetzt werden, wenn der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde ein positiver 
Prüfvermerk des Gutachters vorlag und sie das dem Batreiber mitgeteilt hatte. Insge-
samt wurden 44 solcher Arbeitspläne erstellt und begutachtet (siehe Tabelle 2). 
3. Durchführung der Stillegungsmaßnahmen 
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3.1 Nachbetriebliche Maßnahmen und Maßnahmen der Genehmigung für die Vor-
nahme von Änderungen vom 25.02.1983 
Die Arbeiten dieser Phase wurden von und mit der FR-2-eigenen Betriebsmannschaft 
durchgeführt. 
Unmittelbar nach der letztmaligen Abschaltung des FR 2 waren Maßnahmen zu treffen, 
die ein Wiederanfahren des Reaktors unmöglich machten. Hierzu wurden bei eingefah-
renen Trimmabschaltstäben mit Regelstab in tiefster Stellung die Magnetsteuergeräte 
abgezogen und die Spannungsversorgung für Motorantrieb, Magneterregung und End-
schalter entfernt. 
Der nächste Schritt war der Ausbau aller Brennelemente (BE) aus dem Reaktorkern. ln 
der Heißen Zelle wurden von den BE die Oberteile, Umkehrstücke und die Wasserfüh-
rungsrohre demontiert und die Brennstabbündel mit Schutzrohr und Transportstange in 
das BE-Lagerbecken überführt. Die Brennelement- und Zwischengitterpositionen wur-
den mit Abschirm- und Dichtstopfen verschlossen. Die Schlauchverbindungen der Hüll-
schadenüberwachungseinrichtungen wurden demontiert und das Rohrende im Decka-
lumgang dauerhaft verschlossen. 
Nach dem Entfernen der Brennelemente konnte die Wasserkühlung für den Stahltank 
und die Thermische Säule außer Betrieb genommen und abgebaut werden. Die Rohr-
verbindungen wurden getrennt und mit Blindflanschen verschlossen. 
Es folgten die Außerbetriebsatzung des Notflutbehälters und die Demontagen der BE-
Temperaturüberwachung, der lsotopenrohrpost, der Hüllschadendetektionsanlage und 
- nach Ablassen des Schwerwassers aus dem Reaktortank in den Vorratsbehälter - des 
Reaktorschutzsystems. 
Der D20-(Primärkühl-)kreislauf wurde entleert; das Schwerwasser in Transportfässer 
abgefüllt und an einen externen Verwerter abgegeben. Zur Dekontamination wurden 
das Primärkühlsystem und teilweise auch die Nebenkreisläufe mit schwachsaurem auf-
geheiztem Wasser gespült, wobei die gelösten radioaktiven Stoffe in den Mischbettfil-
tern des Reinigungskreislaufs zurückgehalten wurden. Die Oberflächenkontamination, 
für die stellenweise bis zu 300 Bq/cm2 gemessen wurden, konnte damit auf Werte 
::;; 7 Bq/cm2 abgesenkt werden. Nach der Dekontamination wurde das restliche Wasser 
aus dem System entfernt sowie die Rohrleitungen und Behälter getrocknet. 
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ln der Folge wurden eine Reihe weiterer Betriebsysteme den neuen Verhältnissen an-
gepaßt und soweit erforderlich ertüchtigt. Dazu gehörten insbesondere 
• die Tritium-, Edelgas- und Aerosolüberwachung in der Fortluft, 
• der Luftkreislauf einschließlich seiner Aktivitätsüberwachung. 
Weitere technische Einrichtungen, die nicht mehr benötigt wurden, wurden außer Be-
trieb genommen. Davon waren betroffen 
• die Sofortbereitschaftsaggregate der Notstromsysteme, 
• die Überwachung der Feuchtefühler an Verbindungselementen und Armaturen 
des D20-Kreislaufs, 
• die Neutronenmaßstellen und die Meßgeräte zur Ortsdosisleistungsmessung in 
der Reaktorhalle, 
• die Aktivitätsmaßstellen im D20-, Helium- und H20-Kreislauf, 
• der H20- (Sekundärkühl-) und der Helium-(Schutzgas-)Kreislauf. 
Alle demontierten Teile wurden zur Entsorgung der Hauptabteilung Dekontaminations-
betriebe (HDB) überstellt und von dort der schadlosen Wiederverwertung oder der ge-
ordneten Beseitigung zugeführt. Insgesamt wurden ca. 300 Mg schwach- und ca. 20 
Mg mittelradioaktive Reststoffe an die HDB übergeben. 
Schließlich waren die betrieblichen Unterlagen (Betriebsanweisungen, Prüfpläne, etc.) 
an die Gegebenheiten nach Abschaltung des Reaktors und nach der Vornahme zahl-
reicher Änderungen anzupassen. 
3.2 Maßnahmen der ersten Stillegungsgenehmigung 
Die Arbeiten wurden zwischen September 1986 und November 1987 ausgeführt. 
Schwerpunkt der Maßnahmen, die in Arbeitsteilung zwischen FR-2-eigenem und 
Fremdfirmenpersonal umgesetzt wurden, war die Demontage der ehemals D20-
führenden Behälter- und Rohrleitungssysteme des Primärkühlkreises. Sie umfaßten 
fast ausschließlich Komponenten aus Edelstahl (Wärmetauscher, Rohrleitungen und 
Armaturen, Pumpen, Behälter). 
Vor Beginn der Demontagearbeiten wurde das System über eine Leitung mit Trockner 
an die Abluftanlage Unterdruckhaltung angeschlossen. 
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Bei Komponenten größerer Nennweiten wurde bei der Demontage das Lösen der 
Flanschverbindungen bevorzugt. Nur bei kleinen Nennweiten (Meßleitungen u.ä.) wur-
den Scheren und Sägen eingesetzt. Die entstehenden Öffnungen wurden unmittelbar 
dicht verschlossen. 
Die Demontagefolge der einzelnen Kreislaufteilsysteme war so festgelegt, daß nach 
dem Anschluß an die Abluftanlage Unterdruckhaltung stets eine gerichtete Luftströ-
mung in das (geöffnete) Rohrsystem hinein aufrechterhalten werden konnte. 
Zunächst wurden die Behälter und Rohrleitungen des Reinigungskreislaufes abgebaut. 
Anschließend erfolgte die Demontage der Hauptpumpen und der Wärmeaustauscher 
und im weiteren des gesamten Rührleitungssystems einschließlich der zugehörigen 
Komponenten. Mit dem Abbau der Schwerwasserkreisläufe war der Kreislaufverbund 
mit dem Reaktortank aufgelöst. Der Reaktortank wurde zur Unterdruckhaltung mit dem 
Abluftsystem des Reaktorblocks, das seinerseits an die Abluftanlage Unterdruckhal-
tung angeschlossen war, verbunden. 
Vor dem Ausbau der Stützkonstruktionen wurden die in den Reaktortank führenden 
Rohrstutzen dauerhaft dicht verschlossen. Hierzu wurden zunächst Blindflansche mit 
Füllstutzen und Absperrarmaturen montiert und ein selbstaushärtendes Füllmaterial 
von unten in die leeren Leitungen gedrückt. Die Füllhöhe wurde so gewählt, daß eine 
ausreichende Abschirmwirkung erreicht wurde. Nach dem Erstarren des Füllstoffs wur-
den die Rohre samt Füllung kurz unterhalb des biologischen Schirms abgeschnitten 
und mit Blinddeckeln, die gasdicht am Liner des biologischen Schirmes angeschraubt 
wurden, verschlossen. 
Von den Edelstahlkomponenten des Systems waren 
etwa 70 %, die Wärmeaustauscher, die Hauptpumpen und etwa die Hälfte der 
Rohrleitungen und Armaturen, nicht oder nur leicht kontaminiert und zu einem klei-
nen Teil geringfügig aktiviert, 
etwa 20 %, die kleineren Pumpen des Systems und die andere Hälfte der Armatu-
ren und Rohrleitungen, kontaminiert, 
etwa 10 %, die größeren, nicht behandelten Behälter, kontaminiert. 
Alle abgebauten Teile wurden zur Entsorgung der Hauptabteilung Dekontaminations-
betriebe (HDB) überstellt und dort der schadlosen Wiederverwertung oder der geord-
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neten Beseitigung zugeführt. Insgesamt wurden während der Umsetzung der Maßnah-
men der 1. SG ca. 240 Mg schwach- und ca. 2,2 Mg mittelradioaktive Reststoffe an die 
HOB übergeben. 
3.3 Maßnahmen der zweiten Stillegungsgenehmigung 
Die Herleitung des sicheren Einschlusses des Reaktorblocks, die in der Zeit von Okto-
ber 1988 bis November 1989 verwirklicht wurde, war überwiegend das Werk von 
Fremdfirmen, da das ehemalige Betriebspersonal des FR 2 bereits weitgehend in an-
deren Aufgabengebieten tätig war. 
Der sichere Einschluß wurde dadurch erreicht, daß alle innerhalb des äußeren Liners 
des biologischen Schirms gelegenen Einrichtungen mit ihren nach einigen hundert 
zählenden Durchdringungen, Stopfen, Verschlüssen und Abdeckungen dauerhaft, d.h. 
für einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren, verschlossen und abgedichtet wurden 
und die inneren Hohlräume gemeinsam über eine Verbindung zu einer Drucksenke 
kontrolliert unter einem geringen Unterdruck zur Umgebung gehalten werden. Die Öff-
nungen zur umgebenden Reaktorhalle wurden gegen direkte Strahlung aus dem Inne-
ren des Reaktorblocks und gegen den Austritt von radioaktiven Aerosolen so abge-
schirmt bzw. abgedichtet, daß an den äußeren Grenzen des eingeschlossenen Be-
reichs keine größeren Ortdosisleistungen oder Kontaminationen, als in der Strahlsn-
schutzverordnung für betriebliche Überwachungsbereiche zugelassen sind, auftreten 
können. Die Verschlüsse waren so zu gestalten, daß während der Einschlußdauer kei-
ne Wartung oder regelmäßige Kontrollen der Dichtigkeit erforderlich werden. Nach En-
de der Einschlußarbeiten war in einer integralen Kontrolle die Erfüllung der Dichtig-
keitsanforderungen nachzuweisen. 
Zu Beginn der Arbeiten waren alle vertikalen Reaktoreinsätze mit Ausnahme des zen-
tralen Looprohres ausgebaut. Die ehemals von den Kreislaufmedien 0 20, H20 und He 
benetzten Systeme und Hohlräume wurden belüftet und durch vorhandene oder zu-
sätzlich eingebaute Rohre untereinander so verbunden, daß ein Druckausgleich unbe-
hindert stattfinden kann. Zur Aufrechterhaltung eines Unterdrucks in dem so geschaf-
fenen zusammenhängenden Hohlraum wurde eine der Kernpositionen über zwei par-
allel geschaltete Schwebstoff-Filter-Trockner-Kombinationen mit der Abluftanlage Un-
terdruckhaltung Absetzblock verbunden. 
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Bei den direkt in den Kernraum führenden Kanälen, d.h. BE-Positionen, horizontale 
Experimentierkanäle u.a., wurden die Elemente für die Strahlenabschirmung und für 
die Abdichtung von einander getrennt eingebaut und zwar innen sitzend die Abschirm-
stopfen aus Stahl und Beton, außen - in der Regel auf Höhe der Außenwand des bio-
logischen Schirmes- die Dichtstopfen oder Blinddeckel mit Dichtung. Alle Verschlüsse, 
Blinddeckel und Abdeckungen wurden an der Einschlußgrenze gedichtet und ver-
schraubt. ln allen vorhandenen Verschlüssen, deren Dichtheit für den sicheren Ein-
schluß relevant war, wurden neue Dichtelemente eingebaut; alte Dichtungen wurden 
nur dort belassen, wenn ein neues, zweites Dichtelement die entscheidende Funktion 
übernahm. 
Abb. 4 zeigt den Reaktorblock in der Rotunde mit der schematisch eingezeichneten 
Einschlußgrenze. Abb. 5 ist ein Längsschnitt durch den Reaktorblock in Nord-Süd-
Richtung, Abb. 6 ein Querschnitt auf Höhenkote 10,846 m. Man kann drei Einschlußbe-
reiche unterscheiden: 
a) die Kanal- und Rohrdurchführungen an der Unterseite des biologischen Schirms, 
d.h. D20-, H20-, He- und Luftleitungen der früheren Reaktorkreisläufe, 2 Rohr-
postrohre, der Zentralkanal: 
Eine Sonderstellung nehmen die vier großen D20-Leitungen (zwei Zuläufe, ein 
Rücklauf, ein Schnellablaß) ein: Sie wurden bereits im Zusammenhang mit dem Ab-
bau des D20-Systems mit einer selbsthärtenden Füllmasse abgedichtet und mit 
Flanschdeckeln verschlossen. Bei allen anderen Leitungen wurde die dem biologi-
schen Schirm am nächsten liegende Verbindungsstelle mit einem Blindflansch ver-
schlossen. Der untere Stopfen des Zentralkanals verblieb zusammen mit dem AI-
Looprohr und dem Ringstopfen eingebaut. Durch Bleiformteile und Bleiwolle wurde 
die notwendige Abschirmung vorgenommen und anschließend die den Kanal umge-
bende Nische mit einem Deckel verschlossen. 
b) Nischen und horizontale Kanäle, die die senkrechten Begrenzungen des biologi-
schen Schirms durchdringen, d.h. Experimentierkanäle, Thermische Säule, Meßko-
lonne, Armaturen- und lnstrumentennischen: 
Experimentier- und Strahlrohrstopfen wurden mit den Dichtstopfen in den Kanälen 
belassen. Die zugehörigen Versorgungsnischen wurden soweit erforderlich dekon-
taminiert und mit Bleisteinen und Bleiwolle zur Abschirmung verbaut. Die Futterrohre 
wurden mit dem früheren Dichtschieber verschlossen. Den äußeren, mit dem Liner 
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bündigen Abschluß der Kanalnische bildet eine fest mit dem Nischenrahmen ver-
schraubte oder verschweißte Stahlplatte. Thermische Säule und Maßkolonne ver-
blieben; Schieber wurden geschlossen, bzw. Stopfen abgedichtet und abgedeckelt, 
die Einschübe wurden blockiert bzw. mit dem Liner verschraubt, die Spalten zwi-
schen den Einschüben und dem Rahmen mit Dichtmaterial und Dichtprofilen ge-
schlossen. 
c) die Oberseite des biologischen Schirms mit Reaktorplattform und Deckelumgang: 
Bei den sechs Vertikalkanälen der thermischen Säule wurden Abschirmstopfen aus 
Stahl und Schwerbeton eingesetzt. Danach wurden die Kanäle und alle anderen von 
der Plattform aus zugänglichen Schächte und Nischen mit Flachdichtungen und ver-
schraubten Stahlplatten verschlossen. 
Der Deckelumgang liegt außerhalb des eingeschlossenen Bereichs. Zum Verschluß 
der Kernpositionen wurden mit Ausnahme des Zentralkanals, der mit einem durch 
beide Reaktordeckel gehenden einzigen Abschirmstopfen mit Flachdichtung ver-
schlossen wurde, jeweils getrennte Einbauelemente für Abschirmung und Abdich-
tung verwendet. Der Spalt unterhalb der Ringspaltdichtung zwischen oberem Reak-
tordeckel und dem biologischen Schirm wurde mit Dichtungsmasse ausgeschäumt 
und eine Dichtmanschette als mechanischer Schutz aufgebracht. 
Verbindungen zwischen dem Deckelumgang und der Reaktorplattform, wie z.B. die 
Strahlenschieberschächte in der Wand des Deckelumgangs, wurden - obwohl au-
ßerhalb des einzuschließenden Bereichs - mit Deckeln verschlossen, Rohrleitungen 
blindgeflanscht oder rnit Gewindestopfen abgedichtet. 
Der sichere Einschluß des Reaktorblocks wurde Mitte November 1989 mit der Abnah-
meprüfung durch den TÜV und die atomrechtliche Aufsichtsbehörde abgeschlossen. 
Die von der 2. Genehmigung erfaßten weiteren Rückbaumaßnahmen an den lüftungs-
technischen Anlagen betrafen in der Hauptsache die Zu- und Abluftleitungen samt zu-
gehörigen Komponenten für den Reaktorblock und den Brennelementtrockenofen im 
Absetzblock, die Isotopenabluftanlage und die Abluftanlage für halogenhaltige Abluft, 
im wesentlichen Rohrleitungen, Gebläse, Armaturen und Stützkonstruktionen. 
Die Demontage der Einrichtungen des Behältergebäudes Bau 615 war ein weiteres 
Gewerk unter der 2. Stillegungsgenehmigung. Nach aufwendiger Dekontamination der 
Behälter, Rohrleitungen und der Gebäudinnenflächen und der Freischaltung der nicht 
mehr benötigten elektrischen Einrichtungen wurde die aus dem Gebäude herausfüh-
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renden Rohrleitungen blindgeflanscht Die Pumpen samt Motoren und Elektroinstallati-
on wurden abgebaut und anschließend das Rohrleitungsnetz demontiert. Die Behälter 
wurden vor Ort in transportfähige Stücke zerlegt. 
Insgesamt fielen während der Umsetzung der 2. SG ca. 310 Mg schwachradioaktive 
Reststoffe, ca. 70 Mg Stahlschrott und ca. 235 Mg Bauschutt zur Wiederverwertung 
bzw. geordneten Beseitigung an. 
3.4 Maßnahmen der dritten Stillegungsgenehmigung 
Bis auf die betriebliche und strahlenschutztechnische Überwachung wurden alle Ar-
beiten durch Fremdfirmenpersonal ausgeführt. 
Die Maßnahmen nach der 3. SG bezogen sich auf die Dekontamination und die De-
montage aller Hilfs- und Nebeneinrichtungen in den Betriebsgebäuden, d.h. auf das 
Reaktorgebäude Bau 607, das Lagerbeckengebäude Bau 608, das Lüftungsgebäude 
Bau 609 und das Zwischengebäude Bau 606 mit allen Kanal- und Rohrleitungsverbin-
dungen zwischen den genannten Gebäuden und dem Fortluftkamin Bau 614. Gebäu-
deabrißarbeiten waren nicht enthalten. 
Das mit der 3. SG genehmigte Zerlegekonzept für das Absetzbecken im Lagerbecken-
gebäude konnte aufgrund günstiger Ergebnisse aus den radiologischen Messungen 
durch eine vorteilhaftere Lösung ersetzt werden. Allerdings mußte für das andere Ver-
fahren eine neue Genehmigung (im Zusammenhang mit dem Abriß des Lagerbecken-
gebäudes, 5. SG) erlangt werden. 
Im Rahmen der 3. SG wurden folgende Gewerke durchgeführt: 
• Dekontamination und Demontagen an den Einrichtungen des Absetzblocks 
• die Dekontamination des Absetzbeckens und die Demontage seiner Einrichtun-
gen 
• die Demontage der Lüftungsanlagen für den gesamten FR-2-Bereich, die In-
stallation einer neuen kleineren Lüftungsanlage für das Reaktorgebäude und der 
Einbau einer neuen Anlage für die Unterdruckhaltung im Reaktorblock 
• die Demontage der elektrischen Einrichtungen (Stark- und Schwachstrom), Er-
satz durch neue Einrichtungen entsprechend dem künftigen Bedarf 
• die Erneuerung der Wasserver- und -entsorgungseinrichtungen 
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• die Demontage des Druckluftversorgungssystems 
• die Außerbetriebnahme der Abluftüberwachung im Fortluftkamin. 
Mit der 3. SG wurde von der Genehmigungsbehörde auch festgelegt, welche Grenz-
werte bei den radiologischen Kontrollmessungen in den verschiedenen Gebäuden und 
Gebäudeteilen des FR-2-Bereichs vor ihrer Entlassung aus dem Kontrollbereich einge-
halten werden mußten. 
Neben der Entsorgung der restlichen kernbrennstoffhaltigen Materialien aus dem La-
gerbeckengebäude war die Beendigung der sog. Sekundärnutzung des Reaktorgebäu-
des durch Experimentieranlagen eine weitere Voraussetzung für die Umsetzung we-
sentlicher Maßnahmen nach der 3. SG. Mit dem letzten Versuch in der CORA-Anlage 
im April 1993 und der Demontage der Versuchsanlagen BORA und CORA im ersten 
Quartal 1994 war diese Voraussetzung gegeben; die Demontagen weiterer Experi-
mente wie der Einschmelzanlage für radioaktive Metalle (EIRAM) waren schon vor En-
de 1992 erfolgt. 
Eine grobe Übersicht über die zahlreichen Einzelmaßnahmen, die zur Umsetzung der 
genehmigten Maßnahmen erforderlich waren, sowie ihre funktionale und zeitliche Ver-
netzung zeigt der Arbeitsablaufplan (Abb. 8). 
Bis auf wenige Ausnahmen waren alle Dekontaminations- und Demontagearbeiten mit 
üblichen konventionellen Arbeitstechniken zu erledigen. Durch rechtzeitige, gründliche 
Planung und Vorbereitung unter Einbeziehung der Strahlenschutzanforderungen und 
Berücksichtigung der Anforderungen der Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe 
(HOB), über die alle Reststoffe zu entsorgen waren, konnten die Voraussetzungen für 
ein zügiges Abarbeiten der zahlreichen Gewerke geschaffen werden. 
Aufwendiger als erwartet war die Demontage der Brennelementwechselmaschine, bei 
der wegen Kontaminationen im Unterteil (Schieber) die Grundplatte durch Sägeschnitte 
abgetrennt werden mußte. Wesentlich mehr Zeit als geplant nahm die Dekontamination 
der Heißen Zelle in Anspruch. Im oberen Bereich, der nicht mit einem Liner verkleidet 
ist, oberhalb der Manipulatordurchführungen mußte an einem Großteil der Flächen 
Beton abgetragen werden, um die eingedrungene Kontamination zu beseitigen. Die 
Raumverhältnisse ließen den Einsatz von größeren Maschinen nicht zu; es mußte mit 
Bohrhämmern und Meißeln gearbeitet werden. 
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Verhältnismäßig einfach gestaltete sich dagegen die Dekontamination der Wände des 
Absetzbeckens. Die anhaftende Kontamination konnte durch den Einsatz eines De-
kontaminationsgels, das großflächig auf die austenitischen Oberflächen aufgebracht 
wurde, fast überall nach zwei Arbeitsschritten entfernt werden. Lokales Nacharbeiten 
war nur bei einem kleinen Teil der Oberfläche erforderlich. 
Bei Abschluß der Stillegungsarbeiten war durch radiologische Kontrollmessungen der 
in der 3. SG geforderte Nachweis zu führen, daß Gebäude und Gebäudeteile keine 
Radioaktivität oberhalb der Grenzwerte nach Anlage IX Spalte 4 StriSchV und keine 
massenspezifischen Aktivitäten oberhalb des 5 x 1 o-5-fachen der Freigrenze nach An-
Iage iV Tabeile IV 1 Spalte 4 StiiSchV je Gramm unter Beachtung der Summenformel 
(Freigabewert) aufweisen. 
Das Vorgehen bei den Kontrollmessungen war in einem Arbeitsplan (AP 33-94 mit 2 
Ergänzungen) im Detail festgelegt. Im Rahmen der Vorbereitungen wurden die einzel-
nen Räume der Gebäude von der Hauptabteilung Sicherheit/Strahlenschutzüber-
wachung (HS/St) in Abstimmung mit dem Strahlenschutzbeauftragten des FR 2 auf-
grund der Betriebshistorie, der ehemaligen Verfahrenabläufe und Vorkommnisse nach 
der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Kontaminationen in drei Kontaminationska-
tegorien eingeteilt, und zwar dahingehend, ob Oberflächenkontaminationen oberhalb 
der Werte der Anlage IX Spalte 4 StriSchV als wahrscheinlich, nicht auszuschließen 
oder unwahrscheinlich zu erwarten waren. 
ln Voruntersuchungen wurde danach Stichprobenhaft die Radioaktivität der Oberflä-
chen, der Anteil der abwischbaren Radioaktivität, die Eindringtiefe der Radioaktivität in 
die Strukturen sowie der Nuklidvektor bestimmt. Der Umfang der Voruntersuchungen 
richtete sich nach der Kontaminationskategorie, in die der einzelne Raum eingeteilt 
war. Bei der Wahl der Maßpunkte bzw. der Probeentnahmestallen wurde die Betriebs-
historie berücksichtigt. Die Messungen erfolgten nach dem Handbuch des Forschungs-
zentrums, Hauptabteilung Sicherheit, "Meßvorschriften zu den Freigabeverfahren für 
radioaktive Reststoffe". Innere Oberflächen von Strukturen, die wegen ihrer Größe und 
Form nur beschränkt für Messungen zugänglich waren, wurden mit besonders ange-
paßten Sonden direkt ausgemessen. Ausschließlich im Reaktorgebäude Bau 607, das 
im Geltungsbereich des § 7 AtG verbleibt, wurde die Kontamination innerer Oberflä-
chen von Rohren, Kanälen etc., die für Direktmessungen nicht zugänglich waren, mit-
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telbar über die Bestimmung von Radionukliden in Dekant-Lösungen und Spülwässern, 
die zur Beseitigung von Restkontaminationen angewandt wurden, abgeschätzt. 
Beim Fortluftkamin waren bis zu einer Höhe von 8,5 m je 10 m2 eine a-/ß-
Direktmessung durchzuführen und eine Bohrstaubprobe für y-spektroskopische Unter-
suchungen und zur Bestimmung von Tritium zu entnehmen. Von der obersten Bühne in 
Höhe von 97,5 m aus war der innere Rand der Kaminröhre umlaufend a-/ß-Direkt-
messungen zu unterziehen und Materialproben im Abstand von 1 m für y-spektro-
skopische Untersuchungen und zur Bestimmung von Tritium zu gewinnen. 
Freigabemessungen wurden in allen Räumen der Kategorie "Kontamination wahr-
scheinlich" durchgeführt. ln den anderen beiden Kategorien wurden Freigabemessun-
gen nur durchgeführt, wenn die Voruntersuchungen (Direktmessungen, Wischteste, 
Auswertung der Materialproben) die Unterschreitung der Grenzwerte nicht bestätigt 
hatten. Insoweit stellten die Voruntersuchungen bereits die Freigabemessungen dar. 
Bei allen anderen Freigabemessungen wurde die gesamte Oberfläche mit einem Ra-
ster von 1 Maßpunkt pro m2 und die behandelten/dekontaminierten Oberflächen flä-
chendeckend direkt auf a- und ß-Strahler ausgemessen. ln Tabelle 3 sind die insge-
samt bei den Kontrolluntersuchungen durchgeführten Messungen zusammengestellt. 
Die Kontrolluntersuchungen wurden vom TÜV Südwestdeutschland, den die atom-
rechtliche Aufsichtsbehörde als Sachverständigen hinzuzog, überwacht. Nach Bestäti-
gung der Ergebnisse aus den Kontrollmessungen durch den Sachverständigen konn-
ten die Gebäude und Gebäudeteile nach Anzeige bei der atomrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde aus dem Kontrollbereich entlassen werden. 
Insgesamt fielen während der Umsetzung der Maßnahmen der 3. SG ca. 600 Mg 
schwachradioaktive Reststoffe, ca. 350 Mg inaktiver Metallschrott, ca. 75 Mg Altkabel, 
ca. 10 Mg Bauschutt und Baustellenmischabfälle, ca. 12 Mg Holz und ca. 25 Mg son-
stige Materialien an, die über die HDB zur Wiederverwertung bzw. zur geordneten Be-
seitigung geführt wurden. 
3.5 Maßnahmen der vierten Stillegungsgenehmigung 
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Weil die Wasseraufbereitungsanlage des FR 2 erst nach dem Bau einerneuen Anlage 
von den Versorgungsfunktionen für das Forschungszentrum entlastet wurde, war ihr 
Rückbau nicht in das Maßnahmenpaket der 3. SG aufgenommen worden. Ihre Außer-
betriebnahme und Demontage wurde mit der 4. SG genehmigt und erfolgte, da keine 
nennenswerten Strahlenschutzbelange zu beachten waren, ohne Besonderheiten mit 
konventionellen Techniken. Apparate, Behälter, Pumpen, Armaturen und Rohrleitun-
gen, zum großen Teil mit lnnengummierung, ergaben ca. 40 Mg metallische Reststoffe, 
die der schadlosen Wiederverwertung zugeführt wurden. 
3.6 Maßnahmen der fünften Stillegungsgenehmigung 
Die Zerlegung des Absetzbeckens und der Abriß des Lagerbeckengebäudes waren die 
wesentlichen Gewerke der 5. SG; weitere Maßnahmen bezogen sich auf den Rückbau 
bzw. Umbau der verschiedenen Schleusen und anderer maschinentechnischer Ein-
richtungen des Reaktorgebäudes sowie auf den Rückbau der Schaltwarte. Alle Arbei-
ten wurden von Fremdfirmen ausgeführt. 
Vor Beginn der Abrißarbeiten waren für das Absetzbecken und das es umgebende Ge-
bäude durch Kontrollmessungen nach Arbeitsplan 33-94 das Unterschreiten der 
Grenzwerte nachgewiesen und die Kontrollbereiche aufgehoben worden. 
Das Absetzbecken war insgesamt ca. 32,5 m lang, teils 4,7 m, teils 6,45 m breit und 
teils 8,6 m, teils 14,4 m tief. Die Konstruktion bestand aus Normalbeton, die Wände wa-
ren meist 1 ,60 m dick und hoch bewehrt (bis 0 26 mm, A = 11 cm, beidseitig und 
kreuzweise). Die dem Beckeninnern zugewandten Flächen waren mit einem Liner aus 
6 mm Stahlblech mit 2 mm Plattierung aus Edelstahl verkleidet. Der Liner war in engem 
Raster über Winkelprofile mit dem Beton verbunden und stellte bei seiner Herstellung 
die innere Schalung des Beckens dar. 
Für den Abriß dieser flächenhaften Stahlbetonstruktur wurde das Verfahren der 
sprangtechnischen Zerlegung mittels Lockerungssprengungen gewählt. Zum Einsatz 
kamen Sprangschnur und Ammongelit, die mit Kurzzeitzündern gezündet wurden. Der 
Abbruch erfolgte schrittweise in mehreren Ebenen von oben nach unten, am Nordrand 
beginnend in Richtung auf das Reaktorgebäude zu. Die ersten Sprangabschläge wur-
den als "Kalibriersprengungen" mit begleitenden Erschütterungsmessungen (Bestim-
mung der Schwingsgeschwindigkeiten, frequenz- und richtungsabhängig, Meßorte: Bo-
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denplatte Reaktorgebäude im Anschluß zu Lagerbeckengebäude, Plattform des Reak-
torblocks, Freigelände im Osten im Abstand von ca. 50 m) durchgeführt. Die Erschütte-
rungsmessungen wurden bei den Arbeitssprengungen beibehalten, um bei fortschrei-
tender Annäherung an das Reaktorgebäude eine Kontrolle über die Einwirkungen auf 
den Reaktorblock zu haben. 
Das Absetzbecken wurde im Schutze des umgebenden Gebäudes in ca. 60 Teilab-
schnitten von bis zu 25 m3 pro Abschlag durch Lockerungssprengungen gelöst und 
konventionell mittels Bagger und Radlader ausgebracht. Pro Sprangvorgang wurden 
bis zu 8 kg Sprangmittel insgesamt in bis zu 35 Bohrlöcher (bis zu 2,2 m tief) geladen 
und in mehreren Zeitstufen mit maximal drei Kurzzeitzündern pro Zeitstufe "schonend" 
gezündet. Der spezifische Sprengstoffbedarf lag bei 300 g/m3• Mit diesen Parametern 
konnten die vom Fachgutachter auf das 0,7-fache der nach DIN 4150 empfohlenen fre-
quenzabhängigen Grenzwerte der Schwingungsgeschwindigkeiten festgesetzten Ma-
ximalwerte immer eindeutig unterschritten werden. ln der Regel betrugen die Schwing-
geschwindigkeiten weniger als 20 mrn/s. 
Im Bereich des Beckenbodens mußte wegen der sehr engen Verbindungen zwischen 
Bewehrung und Liner ein leistungsfähiger hydraulischer Meißel zu Hilfe genommen 
werden. Die Lockerungssprengungen bewirkten eine sehr gute Trennung zwischen 
Beton und Bewehrung, so daß eine Nachzerkleinerung des Betons vor dem Ausbrin-
gen aus dem Gebäude und dem Transport zur Bauschuttaufbereitung nicht erforderlich 
war. Die freigelegte Bewehrung wurde durch Schneidbrennen, der Liner durch Plasma-
schneiden in handhabbare Stücke vereinzelt und zerkleinert. 
Nachdem das Absetzbecken bis auf den aus bautechnischen Gründen verbleibenden 
Rest rückgebaut war, begannen die Abrißarbeiten am Lagerbeckengebäude mit dem 
Abnehmen der Dachkonstruktion und dem Öffnen der östlichen Längswand. Als eine 
ausreichend große Öffnung geschaffen war, wurde der 200-kN-Brückenkran mit einem 
Autokran herausgehoben und auf dem Boden neben dem Gebäude zur Demontage 
abgelegt. Der Abriß der aufgehenden Wände des Lagerbeckengebäudes erfolgte unter 
Einsatz von Großgeräten wie Seilbagger mit Abrißbirne, Hydraulikmeißeln und Be-
tonzangen. Die Bodenplatte (Stärke von 1.65 m) mit einem umlaufendem Rand (HxB = 
3,5 m x 1,3 m) wurde in vergleichbarer Weise wie das Absetzbecken mittels Locke-
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rungssprengungen zerlegt, anfallender Betonbruch und die Bewehrung wurden von 
einander getrennt und zur Wiederverwertung abgefahren. 
Das Reaktorgebäude wurde an der ehemaligen Dehnfuge durch eine massive Wand 
(Mauerwerk mit aussteifenden Stahlbetonriegeln, die an die vorhandenen Wände an-
binden) wieder verschlossen. 
Im Reaktorgebäude wurden die nicht mehr benötigten Schleusen - LKW-Schleuse, 
Haupt-Personenschleuse, Not-Personenschleuse und Isotopenschleuse - abgebaut 
und zum Teil durch Stahlblechtore ersetzt. Der Personenaufzug und die restlichen Ex-
perimentierbühnen wurden demontiert. Die Einrichtungen der Reaktorschaltwarte und 
des Geräteraum einschließlich des Rangierverteilers wurden demontiert; lediglich die 
Schalttafel blieb als Anschauungsstück zurück. 
Während der Umsetzung der Maßnahmen der 5. SG fielen ca. 6.200 Mg Bauschutt, ca. 
282 Mg Baustellenmischabfälle und ca. 108 Mg Stahlschrott zur Wiederverwertung 
bzw. zur geordneten Beseitigung an. 
3. 7 Maßnahmen der sechsten Stillegungsgenehmigung 
Die 6. SG bezog sich auf den Abriß des Lüftungsgebäudes und des Rohrkanals, der 
Verbindung zwischen dem Reaktorgebäude und dem Lüftungsgebäude, auf die im Erd-
reich liegenden Kanäle für die Abluft zum Kamin und die elektrischen Kabel von und 
zur Elektrozentrale sowie auf die Schließung der durch die Abrißmaßnahmen entstan-
denen Öffnungen am Reaktorgebäude und zum Abluftkamin. Auch diese Maßnahmen 
wurden ausschließlich durch Fremdfirmen ausgeführt. 
Die beiden Gebäude und die Kanäle wurden mit Hilfe schwerer Hydraulikbagger mit 
Meißeln und Betonzangen abgetragen. Der Einsatz sprangtechnischer Verfahren war 
nicht in die Planung mit aufgenommen worden; bei den sehr stark bewehrten Boden-
platten von Lüftungsbau und Rohrkanal hätte sich damit ein rascherer Arbeitsfortschritt 
- allerdings mit höheren Kosten ~ erzielen lassen. 
Der neue Gebäudeabschluß für das Reaktorgebäude wurde in ähnlicher Weise wie bei 
der Öffnung zum Lagerbeckengebäude durch eine massive Wand (Mauerwerk mit aus-
steifenden Stahlbetonriegeln, die an die vorhandenen Wände anbinden) hergestellt. 
- 17-
Während der Umsetzung der Maßnahmen der 6. SG fielen insgesamt ca. 4.970 Mg 
Bauschutt, ca. 295 Mg Baustellenmischabfälle und ca. 830 Mg Stahlschrott zur Wie-
derverwertung bzw. zur geordneten Beseitigung an. 
3.8 Maßnahmen nach baurechtliehen Genehmigungen 
Für den Abriß der ehemaligen Elektrozentrale und des Pumpenhauses waren keine 
Stillegungsgenehmigungen nach dem Atomgesetz erforderlich. Sie wurden nach Ge-
nehmigung durch das Landratsamt-Baurechtsbehörde- mit konventionellen Methoden 
abgetragen. Hierbei fielen ca. 594 Mg Bauschutt, ca. 57 Mg Baustellenmischabfälle, 
ca. 9 Mg Stahlschrott, ca. 26 Mg Elektroschrott, ca. 35 Mg asbesthaltige und ca. 1 0 Mg 
sonstige Reststoffe an. 
4. Gesamtkosten der Stillegungsmaßnahmen 
Die im Zeitraum von 1981 bis zum Projektende 1996 für die Stillegungsmaßnahmen 
zum sicheren Einschluß der Anlage, zum Rückbau der Betriebssysteme und zum Abriß 
nicht nutzbarer Gebäude angefallenen Kosten belaufen sich auf 128,6 Mio DM (Bu-
chungsstand 31.12.1996). 
Hiervon entfallen auf 
- Betrieb 54,1 Mio DM 
- Rückbaumaßnahmen 37,6 " " 
- Entsorgung 30,6 " " 
- Projektleitung 6,3 " " 
Gesamtkosten 128,6 Mio DM 
Von 1981 bis 1993 wurden die Kosten pauschal im Rahmen der F+E-Abwicklung im 
FZK erfaßt und abgerechnet. Nach Gründung des Geschäftsbereiches "Stillegung nu-
kleare Anlagen" am 1.1.1994 erfolgte eine eigenständige Wirtschaftsplanüberwachung 
mit entsprechender Detaillierung der Kostenbestandteile. Die Abrechnung erfolgte bis 
1996 entsprechend der Finanzierungsregelung nach Wirtschaftsplan Teil S, HOB-
Anteil und Beistellungen des Forschungsbereichs "F" für den Stillegungsbereich "S". 
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Unter Berücksichtigung der vorgenannten ab 1994 eingetretenen Veränderung in der 
Projektabwicklung ergibt sich folgender Überblick: 
Anteil Anteil 
Gesamt Bund Land 
MioDM MioDM MioDM 
A. Leistungen "F" bis 1993 89,8 80,8 9,0 
B. Abrechnung Geschäftsbereich "S" ab 1994 
-Wirtschaftsplan Teil "S" 22,2 20,0 2,2 
-Leistungen der HDB 11,0 9,9 1,1 
-Beistellungen "F" für "S" 5,6 5,0 0,6 
Gesamt 8 1)0 0 vo,u 34,9 3,9 
Gesamtkosten A + B 128,6 115,7 12,9 
Nicht berücksichtigt in diesem Betrag sind einige noch in 1997 zu begleichende Rech-
nungen für in 1996 geleistete Arbeiten sowie Raststoff-Konditionierungsleistungen der 
HDB in 1997 für aus den Jahren 1995/1996 stammende Abfälle. Sie werden mit insge-
samt 1 ,5 Mio DM veranschlagt, so daß sich mit Buchungsabschluß i 997 für das Pro-
jektziel "Sicherer Einschluß, Rückbau der Betriebssysteme, Abriß nicht nutzbarer Ge-
bäude" Gesamtkosten in Höhe von ca. 130 Mio DM ergeben. 
Für das Projektziel "Grüne Wiese" sind insgesamt ca. 245 Mio DM veranschlagt, d.h. 
für die später durchzuführenden weiteren Arbeiten werden nach heutigem Kenntnis-
stand noch ca. 115 Mio DM erforderlich sein. 
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1\) 
1\) 
Lfd. Datum Datum Titel und Gegenstand der Genehmigung 
Nr. Antrag Ergän~ung 
0. Ande-
rung des 
Antrags 
0 26.03.1982 (8 Ergän- Genehmigung für die Vornahme von Änderungen in der Forschungsreaktoranlage FR 2: 
zungenund 
- Änderungen zur Außerbetriebnahme, Ausschluß des Wiederanfahrans 
Nachträge in - Änderungen der Umgangsgenehmigung für Kernbrennstoffe 
derZeitvom 
- Ausbau der Brennelemente 
12.05.1982 
- Entleerung von Primärkreis (D20), Helium-Kreislauf und Sekundärkreis (H20) 
bis 
- Außerbetriebnahmen bzw. Anpassungen von Meß- und Überwachungseinrichtungen 
16.02.1983) 
- Änderungen zum Genehmigungsbescheid für die Leistungserhöhung (samt allen Nachträgen) 
1 21.12.1983 15.08.1984 Erste Teilgenehmigung zur Stillegung und zum sicheren Einschluß der Forschungsreaktoranlage FR 2: 
23.10.1984 
- Demontage der D20-Kreisläufe 
20.12.1984 
- Herstellung von Decken- u. Wanddurchbrüchen für Einbau d. Einschmelzanlage EIRAM 
11.01.1985 
- Festlegung des künftig von § 7 AtG erfaßten Bereichs 
12.02.1986 
- verschiedene Änderungen zur Genehmigung vom 25.02.1983 
2 21.12.1983 09.08.1985 Zweite Teilgenehmigung zur Stillegung und zum sicheren Einschluß der Forschungsreaktoranlage FR 2: 
02.04.1986 
- Herleitung des sicheren Einschlusses des Reaktorblocks für mindestens 30 Jahre 
- Abbau von nicht mehr erforderlichen lüftungstechnischen Einrichtungen und von Einbauten des Behältergebäudes (Bau 615) 
- Herausnahme von Bau 615 und der Abwassersammelstation in Bau 605 aus dem Geltungsbereich des§ 7 AtG 
- Änderungen zu den Genehmigungen vom 25.02.1983 und 03.07.1986 
3 14.11.1990 Dritte Teilgenehmigung zur Stillegung und zum Abbau der Forschungsreaktoranlage FR 2: 
- Einbau und Inbetriebnahme neuer Einrichtungen (Unterdruckhaltung Reaktorblock, Be- und Entlüftungsanlage für Reaktorgebäude, Elektro-
versorgung, Raum- u. Sicherheitsbeleuchtung, Zustandsüberwachung für Reaktorblock, Abwassersumpfstation) 
- Abbau von Einrichtungen in den Betriebsgebäuden Bau 605 u. 606, Reaktorgebäude Bau 607', Lagerbeckengebäude Bau 608, Lüftergebäu-
de Bau 609, Elektroversorgung Bau 611 und im Abluftkamin Bau 614 
- Trennung der Abluftführung zwischen Lüftergebäude und Abluftkamin 
4 27.05.1994 Vierte Genehmigung zur Stillegung und zum Abbau der Forschungsreaktoranlage FR 2: 
- Außerbetriebnahme der Wasseraufbereitungsanlage in Bau 606 
- Demontage der Wasseraufbereitungsanlage 
5 15.11.1994 19.01.1995 Fünfte Genehmigung zur Stillegung und zum Abbau der Forschungsreaktoranlage FR 2: 
18.05.1995 
- Abbau des Absetzbeckens in Bau 608, des Lagerbeckengebäudes Bau 608, der Experimentierbühnen, des Personenaufzugs, des Säulen-
Schwenkkrans in Bau 607, der Heiße-Zellen-Schleuse und der Isotopenschleuse in Bau 607, der Verbindungskabel und des Rangiervertei-
lers sowie der Einrichtungen des Geräteraums im Bau 606 
- Rückbau von Schleusen im Reaktorgebäude Bau 607 
6 08.11.19195 13.02.1996 Sechste Genehmigung zur Stillegung und zum Abbau der Forschungsreaktoranlage FR 2: 
- Abbau des Lüftungsgebäudes Bau 609, des Rohrkanals zu Bau 606, der Abluftkanäle vom Lagerbeckengebäude Bau 608 und vom Lüf-
tungsgebäude Bau 609 zum Fortluftkamin Bau 614 sowie des Kabelkanals zwischen Lüftungsgebäude Bau 609 und Elektrozentrale Bau 
611 
-
Errichtung eines neuen Gebäudeabschlusses am Übergang des ehemaligen Rohrkanals zum Reaktorgebäude und eines Zugangsschach-
tes zum Abluftkanal an der Abrißgrenze 
--
Tabelle 1: Stillegungsgenehmigungen für den FR 2 (Übersicht) 
Datum der Ge-
nehmigung 
25.02.1983 
03.07.1986 
• 
20.05.1988 
28.02.1992 
27.10.1994 
22.12.1995 
28.06.1996 
'--·-- ----
Zugehö- Nummer Gegenstand des Arbeitsplans rige SG des Ar-
oder ÄA beitsplans 
3.SG 01-92 Demontage nicht mehr betriebener Anlagen im Lüfterbau Bau 609 
3.SG 02-92 Telldemontage der Rohrbrücke 
3.SG 03-92 Messungen an Materialien, die der Wiederverwertung zugeführt werden oder wie gewöhnlicher 
Abfall entsorgt werden 
3.SG 04-92 Demontage der Einrichtungen des Absenkschachts 
3.SG 05-92 Montage einer lufttechnischen Abtrennung zwischen Lagerbeckengebäude und Rotunde 
3.SG 06-92 Demontage der Brennelementwechselmaschine (BE-Flasche) 
3. SG 07-92 Demontage nicht mehr betriebener Anlageteile der Lüftungsanlage ln der Rotunde (Bau 607) 
3. SG 08-92 Demontage nicht mehr betriebener Anlagen, Anlagenteile und Einrichtungen im Bau 606, 607 
und 609 
3. SG 09-92 Ablassen des Wassers aus dem Brennelementlager 
3.SG 10-92 Ausspülen der Harze aus den Ionentauschern des Wasserkreislaufs Brennelementlager 
3. SG 11-92 Demontage des Wasserkreislaufs Brennelementlager im Lagerbeckengebäude Bau 608 und 
in der Rotunde Bau 607 
3. SG 12-93 Demontage der Isotopenwechselanlage 
3. SG 13-93 Entsorgen von Werkzeugen und Hantierungseinrichtungen aus der Lagerbeckenhalle im Bau 
608 
3. SG 14-93 Demontage und Entsorgung von Einrichtungen aus dem Brennelementlager des FR 2 Im Bau 
608 
3. SG 15-93 Demontage und Entsorgung des Schrägaufzugs und anderer Einrichtungen aus dem Lager-
beckengebäudedes FR 2, Bau 608 
3. SG 16-93 Demontage der Lager für Trimm-, Abschalt- und Regelstäbe und Umschluß der Lüftungslel-
tung zur Unterdruckhaltung des Reaktorblocks 
3. SG 17-93 Demontage der Frischwasserversorgung für Experimente 
3. SG 18-93 Demontage und Dekontamination der Lager im Absetzblock 
3. SG 19-94 Demontage der Einrichtungen und Dekontamination der Heißen Zelle 
3. SG 20-93 Demontage der Abluftanlage für Experimente (sog. 8.000er Anlage) 
3. SG 21-93 Demontage des Ab wassersystems im Lagerb eckengebäude Bau 608, Demontage des Rohr-
brückenrests und 
4.SG Demontage der Wasseraufbereitungsanlage 
3. SG 22-93 Demontage der Wasserversorgungsanlage 
3. SG 23-94 Herstellung eines Wanddurchbruchs Im Bau 608 
3. SG 24-94 Demontage der Lüftungsanlage zur Unterdruckhaltung 
3. SG 25-94 Demontage der Elektroanlagen Stark- und Schwachstrom 
3. SG 26-94 Demontage der Luftkreisläufe I und II 
3. SG 27-94 Demontage der Lüftungsanlage des Lagerbeckengebäudes Bau 608 
3. SG 28-95 Demontage der Druckluftanlage 
3.SG 29-95 Technische Beschreibung u. Prüfprogramm für die Be- und Entlüftungsanlage Reaktorgebäu-
de Bau 607 
3.SG 30-94 Technische Beschreibung, Prüfprogramm und Vorprüfunterlagen für die Unterdruckhaltung 
Reaktorblock FR 2 
Tabelle 2: Liste der Arbeitspläne (Fortsetzung auf nächster Seite) 
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Zugehö- Nummer Gegenstand des Arbeitsplans rige SG des Ar-
oder ÄA beitsplans 
3. SG 31-94 Technische Beschreibung, Prüfprogramm und Vorprüfunterlagen für elektrische Stark- und 
Schwachstromanlagen 
3. SG 32-94 Demontage der Kerzenfilter der Rohwasserversorgung 
3. SG 33-94 Kontrollmessungen in Gebäuden und Gebäudeteilen zum Nachweis der Unterschreitung der 
Grenzwerte nach Auflage 8 der 3. SG (mit 1. Ergänzung für Bau 607 und 2. Ergänzung für 
Bau 614) 
5. SG 34-94 Demontage der Experimentierbühnen, des Fahrstuhls und des Säulenschwenkkrans 
3.SG 35-95 Änderungen an der Abwasserentsorgung 
5. SG 36-95 Abbruch des Absetzbeckens im Lagerbeckengebäude 
5. SG 37-95 Demontage des Brückenkrans im Bau 608 
5. SG 38-95 Abbruch des Lagerbeckengebäudes Bau 608 
5. SG 39-95 Umbau der Schleusen in Bau 607 
ÄA 07/95 40-95 Auflösung der Warmen Werkstatt 
ÄA 07/95 41-95 Demontage der Be- und Entlüftungsanlage für die Warme Werkstatt und ihre Nebenräume 
ÄA 01/96 42-95 Demontage der elektrotechnischen Einrichtungen in Bau 611 
ÄA 02/96 43-95 Abriß der alten Elektrozentrale Bau 611 
6.SG 44-95 Abriß des Lüftungsgebäudes Bau 609 und des Rohrkanals an Bau 606 
Tabelle 2: Liste der Arbeitspläne (Fortsetzung) 
Gebäude Direktmessungen Wischteste Auswertung von Auswertung von 
Betonproben Spülwasserproben 
Büro-und Laborge- 40 20 5 ---
bäude Bau 605 
Betriebsgebäude 3.216 1.306 100 ---
Bau 606 und Rohr-
kanal 
Reaktorgebäude Bau 91.902 4.530 584 52 
607 
Lagerbeckenge- 18.906 1.989 314 ---
bäude Bau 608 
Lüftungsgebäude 3.576 788 149 ---
Bau 609 
Abluftkamin Bau 614 40 --- 5 ---
Summen 117.680 8.633 1.157 52 
Tabelle 3: Zusammenstellung der Strahlenschutzmessungen im Rahmen der Kontroll-
untersuchungen für die Freigabe von Gebäuden 
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N 
U1 
Aus Maßnahmen Radioaktive Rest- Reststoffe zur Wiederverwertung oder zur geordneten Beseitigung der Genehmi- stoffe an HOB 
gungen schwach mittel ra- Metalle- Elektro- Holz asbesthaltige Bauschutt Baustel-
radioaktiv diaaktiv schrott Reststoffe lenmisch-
abfälle 
Vornahme von 300 21,5 --- --- --- --- --- ---
Änderungen 
1. SG 242 2,2 --- --- --- --- --- ---
2. SG 310 --- 70 --- --- --- 235 ---
3. SG 600 --- 350 75 12 10 2 
4. SG --- --- 41 --- --- --- --- ---
5. SG --- --- 108 6.200 282 
6.SG --- --- 83 4.970 295 
sonstige --- --- 9 26 35 594 57 
Summen 1.752 23,7 661 101 12 35 12.009 636 
-- -----
-------
------
Tabelle 4: Zusammenstellung der Reststoffmengen aus der Stillegung des FR 2 (alle Mengen in Mg) 
Sonstige 
Reststoffe 
---
---
---
25 
1 
10 
36 
Abb. 1: Gesamtanlage FR 2 zu Beginn der Stillegungsarbeiten (Frühjahr 1982) 
Abb. 2: Gesamtanlage FR 2 nach Abschluss der Projektarbeiten zur Stilllegung (1997) 
- 26-
\ 
\ \ 
\ \ 
\ \ 
\ \ 
\ \ 
\I 
I I 
I I 
I I 
I I 
[-_-_-_-_---~811 a 
1 I 
I I 
I I 
I I 
: 611 : 
1 I 
1 I 
I I 
' ' 
-----"--------'- ---1 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 1 L--------------~ 
I I 
I I 
:612: 
I I 
I I L ___ J 
l :: _____ ll _________________________________________________________________ _ 
I I ' I I 
I I __ _,, _________ _ 
--------------------------------------
I I , 
I I \ 
I I I 
1/ ~~::::::::::::::::::::::::::::::~ 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
\ 
I 
I 
"------,, 
\ 
~-----~ \ 
' 
I 
\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I l l I I I 
-------·· ~~ 1 
I I 1------------------------, 
I I I 
I I I I ----------,I I I::: :: 
I I I I I II 
! l I I I II 
: I I U 609 I I I : ~-~ :: 
I I I II 
11 I I II I I II 
I I I II 
I I I II I 
--------1 I I 
,r- I I I 
I I I 
I I I 
: ; 608 I 
I 
I 
I 
---------, 
I 
___________ j_ 
: : : :: / 
I I I r'------------1 I I I 
I I I I 
I I I I 
_ _1__1__ / / 
I / .. / . 
//~6os·/ 
Legende: 
605 
,////// 
' / / . 
601 
E::sJ Bereich unter §7 AtG 
~---: Abriß/Rückbau L ___ l 
E:2J Umwidmung 
Abb. 3: Lageplan FR 2 
- 27-
/ 
602 
Lageplan FR 2 
(Stand Oktober 1996) 
I 
~ 
Anm.: - Einschlußgrenze 
Abb. 4: Sicherer Einschluss des Reaktorblocks, Einschlußgrenze 
FR2- Stillegung : Sicherer 
Einschluß des Reaktorblocks. 
Einschlußgrenze 
F 430 -1 -13 
.I.G-8$ ~-
:I 
·.· .. 
' ... · . .'.:·.· .. :.: :: . 
. . .. . :·.: .. : .. . ·.· 
•• jj~;,/' 
- 29-
• 
i 
i 
.i 
:rJ j!l· 
"'. H. 
~I 
~ 
r::: 
.c. (.) 
(/) 
(/) 
0> 
r::: 
:ro 
_J 
~ 
0 
-e 
0 
:;:: 
ro 
Cl) 
0:: 
(/) 
Q) 
"0 
(/) 
(/) 
:::J 
::c (.) 
(/) 
r::: 
i.iJ 
Meßko/oflllfl 
.. 
.. 
. 
Thermt:sche Säuft 
.. 
... 
to 
l!!..i.. llft,...\ewtnll,...._c•*""' 11M~. 
u•u l&M&tt c 1• U 
...... ,,,. ... t( .. ""' ..... tt.t. 
I 
so SJ 
., 
Abb. 6: Sicherer Einschluss des Reaktorblocks, Querschnitt 
- 30 -
0 . 
. 
.. 0 • 
·~ 
;: 
.. 
~ 
. 
.. 
~-
i• 
... 
.., 100 
--
FR 2- Stillegung 
Sicherer Einschlun des Reaktorblocks 
- Uumchn11t, Kolr 10.&16 m -
F 430-1-7 
...... _ ,.,,r• 
Ia --.... _____ _ 
----- -~----- ------ --- . -~ ----
Forschungszentrum Karlsruhe 
Bereich Stillegung nuklearer Anlagen 
-- ----------- - ---------------------------------- ------- ----------- ----- --------------- ----
Termin- u. Genehmigungsübersicht zur FR-2-Stillegung 
PBS/FR 2 
Stand: 8/96 
--------
Jahre 1 85 1 86 1 87 1 88 1 89 1 go 1 91 1 92 1 93 11 94 1 95 1 96 1 97 1 98 1 99 1 oo 
FR2 
I I 
' 
I . ~ p 
Erstellung Unterlagen I 111 r 0 
j 
Begutachtung, Erteilung der e 
Genehmigung k t. ~I -
e Herstellung des Sicheren n 
Einschlusses (2. SG) d 
e 
Abbau von Anlag1enteilen 
I I I 3. SG (1., 3. u. 4. SG) 
brlß von Gebäuden (5. u. 6. 
SG, baurechtl. G.e!n.) 
Restbetrieb d. Realktorblocks im 
Sicheren Einschluß 
'Y = Stlllegungsgenehrnigung 
28.011.1998 
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ARBEITSABLAUFPLAN STILLEGUNG FR 2 3. bis 6. SG 
LEGENDE: AP = J~rbeitsplan ~ Erstellung eines AP nlchl vorgesehen Seite 1 
· . SG = Genehmigung zur Stillegung IWJ • MIJ Monat/Jahr A~nn bzw - ende 
lfd.Nr. Maßnahmen SG AP-Nr. Funktionale .Abhängigkeit 
Lagerbeckengebllude Bau 608 
1 W8S1!1!.r im BE-Lagerbecen 1m absenken 3 9.'92 3r93 - 3r93 
2 Demontage der Einrichtungen des Absenkschllchtes 3 4'92 3r93 V 5193 
3 Monlage einer IOftungstechnischen Abtrennung zwischen 3 sm 493 
Geb8ude g und f!JJ7 im Absenlcschacht 
4 Auslagern Kembrennstolllfe und Alltransport 3 11192 3193 
5 AusspOien der lonenlall!ICherharze des Wasserkreislaufes 3 10192 493 ~ &'93 
6 Entsorgung von Wericzet:.Jgell, Handhabungsgeraten etc. 3 13'93 &'93 7/'J3 
*""~""'""' 
·-7 Demontage von Einrichtungen aus BE-Lager 3 1493 6193 7/'J3 
8 Wassef aus BE-L.agerbecken ablassen 3 9.'92 7S3 • 
9 Dekontamination der BE··L.agerbec:ken-Auskleidung 3 2194 1195 
10 Demontage Wasserkreisauf 3 11192 11'J3- 1G'93 
11 Demontage des Schnlgaiufzuges 3 15.93 11/'J3 
-
2194 
~ 12 Demontage A~stem 3 21.93 494 
-
5'94 
13 Demontage Zu-und Abluftsystem 3 27194 s.'94 IIIIIIIIEIDMI5 
14 Demontage alte E-Tech11~k 3 2594 S'96aua 11195 
15 Demontage der Heizunglsanlage 3 3S96 S'96 1111111111 11195 
16 Dekontamination u. Konlirollrnessungen Bau g 3 33.94 1194 11195 
17 Abriß Bau fUI 5 l 
17.1 Abriß BE-Lagerbec:ken 3&95 1}96 ~ 
17.2 trernoo!age Brockenkran 37195 ~ 
17.3 Abriß Geblude 36195 -. 
Betriebsgebäude Bau 606, 607, 609, 611 
18 Demolltage nicht mehr betriebet tet Anlagen im LOfterbau 3 1192 6192-121.92 
19 Teildemontage der RohrbrOcke 3 2192 6192 121.92 
20 Radiologische Messungt!l"' an Materialien, die Ober Wieder- 3 3r92 8192 - 12192 
verwertung oder wie gewOhnlicher Abfall entsorgt werden 
21 Demontage der Brennelement-Wechselmaschine 3 6192 11192- 1/95 
22 Demontage nlchl mehr betriebener Anlagenteile der Lüftungs- 3 7192 11192 - 2.93 
anlage in der Rotunde 
23 Demontage nicht mehr betriebener Anlagen, Anlagenteile 3 8192 1/'J3 
-3193 
und Einrichtungen im Bau 006, fD7, ED:l 
24 der lstlt..._ wechselanlage 3 12.93 2193 2194 
Abb. 8/1: Arbeitsabllaufplan Stilllegung FR 2 Fortsetzung Seite 2 
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Abb. 8/2: Arbeitsablaufplan Stilllegung FR 2 
3. bis 6. SG 
Seite 2 
Funktiona~e Abhängigkeit 
Ende 
Abb. 9: Bohrlöcher für erste Kalibriersprengung am Absetzbecken 
Abb. 10: Durch erste Kalibriersprenr;.ung am Absetzbecken freigelegte Bewahrung 
- 34-
Abb. 11: Erster Ausschnitt aus dem Liner des Absetzbeckens nach 
sprangtechnischer Zerlegung des Beckenrandes 
Abb. 12: Vorbereitung eines weiteren Sprangabschlags am Absetzbecken 
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Abb. 13: Herausheben des Brückenkrans aus dem Lagerbeckengebäude 
Abb. 14: Einsatz der Abrißbirne am Lagerbeckengebäude 
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Abb. 15: Abriss des Lagerbeckengebäudes (1) 
Abb. 16: Abriss des Lagerbeckengebäudes (2) 
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Abb. 17: Sprengtachnische Zerlegung der Fundamentplatte des 
Lagerbeckengebäudes 
Abb. 18: Verschluss der nördlichen Anschlußöffnung des Reaktorgebäudes nach 
Abriss des Lagerbeckengebäudes 
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Abb. 19: Wand- und Hängegerüste in Reaktorhalle für Kontrollmessungen 
Abb. 20: Dekontamination der Stopfendurchführungen in der Bedienwand 
der Heißen Zelle 
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Abb. 21: Ausbau der Strahlenschutzfenster aus der heißen Zelle 
Abb. 22: Demontagen der lüftungstechnischen Einrichtungen (1) 
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Abb. 23: Demontagen der lüftungstechnischen Einrichtungen (2) 
Abb. 24: Demontagen der lüftungstechnischen Einrichtungen (3) 
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Abb. 25: Abriss des Rohrkanals 
Abb. 26: Abriss des Lüftungsgebäudes 
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Abb. 27: Blick in die Ständige Ausstellung über F+E-Arbeiten des 
Forschungszentrums zur friedlichen Nutzung der Kernenergie 
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